



Утверждаю:
Лапшов С.М.

План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов ООО "Иверское"

Адрес	№ дома	Управляющая (обслуживающая) организация	Тип системы теплоснабжения		Мероприятия								
			Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная)	Дом с индивидуальным отоплением (фризидж, встроенные-пристроенные котельные, АГЗ)	Ремонт системы теплоснабжения	Ремонт тепловой изоляции	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры	Ревизия, сдача электроточных узлов и дрессельных (ограничительных) устройств	Проверка узла учета	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности
ООО "Иверское"					дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	
г Выкса, кв. инженера Шухова	12			АГВ		-				30.06.2026	20.08.2026		28.08.2026
г Выкса, кв. инженера Шухова	13			АГВ		-				30.06.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	6		м-н Гоголя 10В отопительная			-	20.08.2026	20.08.2026	-	29.05.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	7		м-н Гоголя 10В отопительная			-	20.08.2026	20.08.2026	-	29.05.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	7а		м-н Гоголя 10В отопительная			-	20.08.2026	20.08.2026	-	29.05.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	9		м-н Гоголя 10В отопительная			-	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	29.05.2026			
г Выкса, мкр. Гоголя	10		м-н Гоголя 10В отопительная			-	20.08.2026	20.08.2026	-	29.05.2026			
г Выкса, мкр. Гоголя	12		м-н Гоголя 10В отопительная			-	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	29.05.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	13		м-н Гоголя 10В отопительная			-	20.08.2026	20.08.2026	-	29.05.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	14		м-н Гоголя 10В отопительная			-	20.08.2026	20.08.2026	-	29.05.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	14а		м-н Гоголя 10В отопительная			-	20.08.2026	20.08.2026	-	29.05.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	15		м-н Гоголя 10В отопительная			-	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	29.05.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	16		м-н Гоголя 10В отопительная			-	20.08.2026	20.08.2026	-	29.05.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	19		м-н Гоголя 10В отопительная			-	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	29.05.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	20		м-н Гоголя 10В отопительная			-	20.08.2026	20.08.2026	-	29.05.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	21		м-н Гоголя 10В отопительная			-	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	29.05.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	23		м-н Гоголя 10В отопительная			-	20.08.2026	20.08.2026	-	29.05.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	24		м-н Гоголя 10В отопительная			-	20.08.2026	20.08.2026	-	29.05.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	26		м-н Гоголя 10В отопительная			-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	28		БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б			-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	29		БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б			-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	30		БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б			-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	31		БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б			-	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	30.06.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	35		БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б			25.08.2026	-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026	20.08.2026	
г Выкса, мкр. Гоголя	35а		БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б				-	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	30.06.2026	20.08.2026	
г Выкса, мкр. Гоголя	36		БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б			25.08.2026	-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026	20.08.2026	
г Выкса, мкр. Гоголя	42		БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б			25.08.2026	-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026	20.08.2026	

г Выкса, мкр Гоголя	43	БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б		-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026			
г Выкса, мкр. Гоголя	46	БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б		-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026			
г Выкса, мкр. Гоголя	47	БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б		-	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	30.06.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр Гоголя	49	БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б		-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026			
г Выкса, мкр. Гоголя	50	м-н Гоголя 10В от		-	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	30.06.2026			
г Выкса, мкр. Гоголя	51	м-н Гоголя 10В от		-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	52	м-н Гоголя 10В от		-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр Гоголя	54	м-н Гоголя 10В от	25.08.2026	-	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	30.06.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Гоголя	55	БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б		-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Жуковского	1	БМК 20 МВт м-н Жук., зд.10а		-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр Жуковского	3	БМК 20 МВт м-н Жук., зд.10а		-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026			
г Выкса, мкр Жуковского	5	БМК 20 МВт м-н Жук., зд.10а		-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026			
г Выкса, мкр Жуковского	7	БМК 20 МВт м-н Жук., зд.10а		-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр Жуковского	8	БМК 20 МВт м-н Жук., зд.10а		-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр Жуковского	9	БМК 20 МВт м-н Жук., зд.10а		-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр Жуковского	11	БМК 20 МВт м-н Жук., зд.10а		-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026			
г Выкса, мкр Жуковского	13	БМК 20 МВт м-н Жук., зд.10а		-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026			
г Выкса, мкр Жуковского	14	БМК 20 МВт м-н Жук., зд.10а		-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026			
г Выкса, мкр Жуковского	15	БМК 20 МВт м-н Жук., зд.10а		-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр Юбилейный	4	м-н Юбилейный, зд.75		-	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Юбилейный	7	м-н Юбилейный, зд.76		-	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр. Юбилейный	8	м-н Юбилейный, зд.77		-	20.08.2026	20.08.2026	-	20.08.2026			
г Выкса, мкр Юбилейный	51	м-н Юбилейный, зд.78		-	20.08.2026	20.08.2026	-	20.08.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр Южный	15	кот по ул. Салтанова, 36 корп.6		-	20.08.2026	20.08.2026	-	30.06.2026	20.08.2026		
г Выкса, мкр Центральный	8	т/трасса Центральная		-	20.08.2026	20.08.2026	-	20.08.2026	20.08.2026		
г Выкса, ул. 1 Мая	38	т/трасса по ул. 1 мая	25.08.2026	-	20.08.2026	20.08.2026	-	20.08.2026	20.08.2026		
г Выкса, ул. Белякова	5а	кот по ул. Нахимова, зд.20		-	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026		
г Выкса, ул. Белякова	24		АГВ	-			-	20.08.2026	20.08.2026		
г Выкса, ул. Запрудная	26	кот ул. Запрудная,1/8		-	20.08.2026	20.08.2026	-	20.08.2026	20.08.2026		
г Выкса, ул. Лесозаводская	17	БМК 2,5 ул. Лесозаводская		-	20.08.2026	20.08.2026	-	20.08.2026			
г Выкса, ул. Лизы Чайкиной	16	БМК 20 МВт м-н Жук., зд.10а	25.08.2026	-	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026			
г Выкса, ул. Островского	54	БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б		-	20.08.2026	20.08.2026	-	20.08.2026			
г Выкса, ул. Островского	56	БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б		-	20.08.2026	20.08.2026	-	20.08.2026			
г Выкса, ул. Островского	58	БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б		-	20.08.2026	20.08.2026	-	20.08.2026	20.08.2026		
г Выкса, ул. Островского	60	БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б		-	20.08.2026	20.08.2026	-	20.08.2026			
г Выкса, ул. Островского	71	БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б		-	20.08.2026	20.08.2026	-	20.08.2026	20.08.2026		
г Выкса, ул. Островского	73	БМК 16 МВт м-н Гоголя 10Б		-	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026		
г Выкса, ул. Попова	15	кот ул. Запрудная,1/8		-	20.08.2026	20.08.2026	-	20.08.2026	20.08.2026		
г Выкса, ул. ст. матроса Астахова	1а		АГВ	-			-	20.08.2026	20.08.2026		
посёлок Досчатое, ул. Чичерина	56		АГВ	-			-	20.08.2026	20.08.2026		
посёлок Дружба, мкр Дружба	5	БМК п. Дружба зд.29Б		-	20.08.2026	20.08.2026	-	20.08.2026			
посёлок Дружба, мкр Дружба	6	БМК п. Дружба зд.29Б		-	20.08.2026	20.08.2026	-	21.08.2026			
посёлок Дружба, мкр Дружба	9	БМК п. Дружба зд.29Б		-	20.08.2026	20.08.2026	-	22.08.2026			
посёлок Дружба, мкр Дружба	11	БМК п. Дружба зд.29Б		-	20.08.2026	20.08.2026	-	23.08.2026			
посёлок Дружба, мкр Дружба	14	БМК п. Дружба зд.29Б		-	20.08.2026	20.08.2026	-	24.08.2026			
посёлок Дружба, мкр Дружба	34	БМК п. Дружба зд.29Б		-	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	25.08.2026			
посёлок Дружба, мкр Дружба	42а	БМК п. Дружба зд.29Б		-	20.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	26.08.2026	20.08.2026		
г Выкса, ул. Слепнева	13/1		АГВ	-			-	30.06.2026			
г Выкса, ул. Слепнева	13/5		АГВ	-			-	30.06.2026			

*Этот документ
Содержит / подписан*